

## **PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES**

### **CORPORACIÓN NACIONAL ECORESIDUOS**

**Vigencia: 2025 – 2027**

#### **1. PERÍODO DE EJECUCIÓN**

- Inicio: enero 2025
- Finalización: noviembre 2027
- Duración: **35 meses**

El plazo aprobado corresponde a la naturaleza del proyecto, su alcance territorial, el número de beneficiarios y los componentes de infraestructura, capacitación y fortalecimiento institucional, los cuales requieren una ejecución progresiva para garantizar eficiencia, sostenibilidad e impacto.

#### **2. VALOR DEL PROYECTO**

- Excedentes 2024 (corregidos): \$635.547.874
- Excedentes 2025: \$96.484.413

**TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS: \$732.032.287**

#### **3. JUSTIFICACIÓN**

El proyecto inicialmente aprobado no fue ejecutado durante la vigencia 2025 debido a factores operativos, administrativos, logísticos y de planeación técnica y financiera.

La no ejecución durante la vigencia 2025 no implicó desviación de recursos ni destinación diferente al objeto social, sino un aplazamiento en su ejecución, manteniéndose los recursos debidamente registrados en la contabilidad de la entidad y disponibles para su inversión conforme a lo aprobado por la Asamblea General.

Adicionalmente, la magnitud del proyecto, el número de beneficiarios, la necesidad de cumplimiento de requisitos normativos establecidos en el Decreto 1381 de 2024 y los componentes de infraestructura, capacitación y sensibilización, requieren una ejecución estructurada y progresiva.

Por lo anterior, se hace necesaria su implementación por fases, con el fin de garantizar:

- Impacto social y ambiental real
- Cobertura adecuada
- Uso eficiente de los recursos
- Cumplimiento del objeto social
- Sostenibilidad operativa de la entidad

#### **4. NOMBRE DEL PROYECTO**

***“Optimización de Infraestructura y Fortalecimiento Operativo para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos”***

#### **5. OBJETIVO**

Fortalecer la infraestructura, la operación y las capacidades de los recicladores de oficio, garantizando el cumplimiento del Decreto 1381 de 2024 y promoviendo el aprovechamiento sostenible de residuos sólidos.

#### **6. COMPONENTES DEL PROYECTO**

**6.1 Infraestructura:** \$180.000.000

**6.2 Dotación de EPP para recicladores:** \$190.464.000

**6.3 Sensibilización:** \$149.700.000

**6.4 Capacitación:** \$145.230.413

**6.5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOSTENIBILIDAD OPERATIVA:** Este componente tiene como finalidad garantizar la sostenibilidad, operatividad y crecimiento de la Corporación, permitiendo el cumplimiento continuo de su objeto social y la adecuada ejecución del proyecto.

Incluye:

- Fortalecimiento administrativo y operativo
- Apoyo a la gestión logística del programa

- Implementación de sistemas de seguimiento y control
- Costos directamente relacionados con la ejecución del proyecto
- Expansión de cobertura
- Contingencias operativas y financieras
- Mejoramiento de capacidades institucionales

Valor asignado: \$66.637.874

Todos los recursos asignados a este componente estarán directamente vinculados al desarrollo del objeto social y a la ejecución del proyecto aprobado. Este componente no constituye distribución de excedentes ni financiación de gastos ajenos al objeto social, sino que corresponde a inversiones necesarias para la ejecución del proyecto aprobado.

## **7. EJECUCIÓN POR FASES**

El proyecto será ejecutado de manera progresiva durante los 35 meses, garantizando eficiencia, control y sostenibilidad:

Fase 1 – Planeación y alistamiento (2025)

- Estructuración técnica y administrativa
- Definición de cronogramas
- Inicio de adquisición de EPP prioritario
- Diseño de estrategias de sensibilización

Fase 2 – Ejecución principal (2026)

- Adecuación de infraestructura
- Implementación de campañas de sensibilización
- Desarrollo de programas de capacitación
- Entrega masiva de EPP
- Ejecución del componente de fortalecimiento institucional

### Fase 3 – Consolidación y cierre (2027)

- Refuerzo de procesos de capacitación
- Evaluación de impacto
- Ajustes operativos
- Implementación de mejoras institucionales
- Cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto

## **8. VALOR TOTAL DEL PROYECTO**

\$732.032.287

El valor total del proyecto corresponde al 100% de los excedentes acumulados, los cuales serán ejecutados en su totalidad dentro del plazo aprobado.

## **9. MANEJO DE LOS RECURSOS**

Los recursos correspondientes a los excedentes acumulados por valor de **\$732.032.287:**

- Serán ejecutados en su totalidad.
- Se encuentran plenamente asignados dentro de los componentes del proyecto.
- Serán destinados exclusivamente al objeto social.
- Se ejecutarán dentro del plazo aprobado (35 meses).

Así mismo, los recursos no serán distribuidos directa ni indirectamente entre los miembros, fundadores o directivos, y su destinación se realizará exclusivamente en el desarrollo del objeto social de la entidad.

## **10. DESTINACIÓN**


- Reinversión total en el objeto social
- Cumplimiento del Régimen Tributario Especial


## 11. APROBACIÓN EN:

El presente proyecto de destinación de excedentes fue aprobado por la asamblea general según consta en:

- Acta 27 de 2025
- Acta 29 de 2026 (ajuste y ampliación)

## FIRMAN:

  
JUAN FERNANDO PIEDRAHITA SARRAZOLA  
Representante Legal  
Corporación Nacional Ecoresiduos  
NIT: 901477967-2

  
TATIANA ANDREA PELAEZ GOMEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 280661-T  
Corporación Nacional Ecoresiduos  
NIT: 901477967-2